
 

 

 

Kecskéd Község Önkormányzata 

2852 Kecskéd, Vasút utca 105. 
 

Grúber Zoltán polgármester és 
Kaszányiné Ruppert Tímea alpolgármester részére 
 
 
Tárgy:  Szerződésmódosítás műszaki tartalmának javaslata –  

Projekt: „Bölcsőde létesítése kivitelezési szerződés keretében - megismételt” 
 
 
Tisztelt Megrendelő! 

 

Vállalkozó tárgyi projekt megkezdését követően 2022.04.05-én a szerződés 12.5. pontja szerinti 
tájékoztatási és értesítési kötelezettségének eleget téve, Az orosz-ukrán háborús konfliktus, energia- 
és anyagárak drasztikus megemelkedése miatt kialakult vismajor helyzetre hivatkozva, vállalkozó 
ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható, el nem kerülhető, el nem hárítható körülményekről 
tájékoztatta a T. Megrendelőt és egyben akadályközlést jelentett be a vállalkozói díj és határidő 
tarthatóságára vonatkozóan. 

Ezt követően felek tárgyalást kezdeményeztek annak érdekében, hogy a Projekt a kialakult extrém 
áremelkedések és szállítási nehézségeket követően megvalósulhasson. Ennek keretében Vállakozó 
megküldte Megrendelő részére, az április 11-én aktuális beszerzési árak alapján kidolgozott módosított 
költségvetését.  

Miután Megrendelő nyilatkozott afelől, hogy a Vállakozási szerződés árát kiegészíteni nem tudja, 
Vállalkozó elkészített egy műszaki tartalom csökkentés javaslatot, melyet a pontos műszaki tartalom 
ismeret nélküli költségbecsléssel társított. Ez, az első körben elkészített javaslat, még nem adott teljes 
fedezetet az árak megemelkedésének kompenzálására. Megrendelő, képviselő-testületi ülés keretében 
tárgyalta az ügyet és a következő határozatokat hozta meg: 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2022. (IV.12.) sz. határozata: 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde beruházásnak a projektmenedzsment 
által egyeztetett és javasolt műszaki tartalom csökkentését 28.475.286 Ft. összegben jóváhagyja és 
tudomásul veszi arra tekintettel, hogy a folyamatosan növekvő építőanyagárak és az önkormányzati 
pluszforrás rendelkezésre nem állása miatt más módon nem megvalósítható a kivitelezés. 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2022. (IV.12.) sz. határozata 

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde építés jelenlegi feltételek melletti 
kivitelezhetősége érdekében további, körülbelül 6 millió forintos költségcsökkentést tart szükségesnek 
a 77/2022. (IV.12.) számú határozatában jóváhagyottokon kívül. Az ennek megvalósíthatóságáról szóló, 
a tervezővel és a kivitelezővel történő előzetes, döntést előkészítő egyeztetések lefolytatására 
felhatalmazza az alpolgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 



 

 

A határozatok szerint, tervezővel is egyeztetve elkészítettük azt a műszaki tartalom módosító javaslatot, 
ami ehetőséget biztosít az áremelkedések melletti megvalósításra. A változtatásokat követően az épület 
bölcsődei funkciója nem sérül. Mellékletként csatoljuk a műszaki tartalom változás részletes leírását. 

 

Kérjük szíves tájékoztatásukat a döntésüket illetően. 

 

Tatabánya, 2022.04.25. 

 

Tisztelettel: 

 

 

        Zink Ferenc Róbert  

        Ügyvezető igazgató 

                ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft. 

  


