
 

 

 

Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmának változtatási javaslata 

 

Építészet 

1. Tető 

A tetőszerkezet alaprajzi és szerkezeti megváltoztatása, a fedett terasz elhagyásával. A 
tetőszerkezetet szeglemezes tartóvázzal javasoljuk megoldani, ami önmagában, csak az 
ácsszerkezetet tekintve, egy drágább megoldás, de ennek következtében elhagyható a vasbeton 
födémszerkezet, amivel jelentősebb megtakarítás érhető el. A tetőidom nyeregtető, 45 ill. 16º 
hajlásszögű, 61 cm-es ereszkilógással, dobozolva. A tartók 90 cm-es kiosztással kerülnek 
elhelyezésre. A tartók 5 cm vastagságú faanyagból készülnek. A tetőszerkezet terhelése cserépfedés, 
álmennyezeten pedig egy réteg tűzgátló gipszkartonlemez hőszigeteléssel. A szerkezet a 
Magyarországon érvényes 1,25 kN/m2 hóteherre lesz méretezve, a szerkezettel szemben tűzállósági 
határérték nincs előírva. A vasbeton koszorú felett kialakuló oromzatok, a szeglemezes tartó külső 
síkjára szerelt dryvit rendszerrel ellátott OSB borítással készülnek, növelve ezzel a hőszigetelések 
folytonosságát, csökkentve a hő hidak kockázatát. A bádogos anyag festett alumínium (Trifa vagy 
egyenértékű). 

2. Födém, tartószerkezet 

Az eredetileg tervezett monolit vasbeton födém helyett, a szeglemezes tetőszerkezet alsó övére 
függesztett monolit gipszkarton álmennyezet építése, 1 réteg tűzgátló gipszkarton burkolattal, PVC 
fólia párazárással, tekercses üveggyapot hőszigeteléssel az eredetileg is tervezett 25 cm 
vastagságban. Ezzel elhagyható a monolit födém és tartószerkezete, zsaluzása, vasalása, és 
betonozása, viszont kell építeni egy erősebb vasbeton koszorút kétoldali falzsaluzással. 

3. Válaszfalak 

Igazodva a szeglemezes tartókból készülő tető és könnyűszerkezetes gipszkarton 
födémrendszerhez, a válaszfalak is gipszkartonból épülnek, általános helyeken 75-ös vázszerkezetre 
épített 2x1 réteg gipszkarton borítással, szükséges helyeken merevítésekkel, víznek kitett 
helységekben impregnált kartonból. 

4. Homlokzati nyílászárók 

Az eredetileg tervezett kívül-belül ír tölgy fóliázású, osztásokkal tagolt műanyag szerkezetű 
nyílászárók helyett, kívül-belül fehér, osztás nélküli nyílászárók alkalmazása. A szerkezet és az 
üvegezés hőátbocsátási tényezőjén és biztonsági kiírásain nem változtatunk. Az osztott üvegezés 
csökkenti az amúgy is árnyékos terület benapozással biztosított természetes bevilágítását, jelentősen 
növeli fenntartási költségeket, a tisztítások és karbantartások időráfordítását. A telken elhelyezkedő 
épületek nyílászáróin sincsenek osztások és fehér színűek. A padlásra való feljutás lehetőségét a 
belső tűzgátló lehajtható padláslétra helyett, az oromfalra épített ajtó biztosíthatja, ideiglenes 
létrával. 

5. Belső nyílászárók 

A gipszkarton falakhoz igazítva, a belső ajtók gipszkarton falak építésével egyidőben elhelyezett 
acél befoglaló tokok. Az A11 és A12 ajtók oldalvilágítói nem szükségesek, helyette ezek és az 



 

 

öltöző és mosdó közötti ajtólapok biztonsági fóliás, üvegezett ajtólapokkal készülnek, a többi teli. 
Az összes ajtólap, a homlokzati nyílászárókkal harmonizáló papírrács betétes, fehér lakköntött. 

6. Burkolatok 

Az óvoda felújított hátsó szárnyával azonos csempe és járólapok, valamint PVC és laminált padló 
kerülnek beépítésre. Csökken a fedett terasz elhagyásával a pillérburkolat mennyisége. 

7. Berendezési tárgyak 

Kikerülnek a műszaki tartalomból a berendezési tárgyak, melyek az eszközbeszerzés keretében 
kerülnek beszerzésre egységesen. Ezek: konyhaszekrény, konyhai eszközök, mosogatók, 
piperetárgyak, tükrök. Az F03 mosdóhelységbe tervezett zuhany épített rendszerű, függönnyel 
leválasztott (zuhanyzásra valószínűleg nem fogják rendszeresen használni, így a helye jobban 
kihasználható) 

8. Kerítés 

Az ideiglenes kerítést Megrendelő bontja el. A betervezett DIRICKX kerítésrendszer elhagyása. 
Mennyiségét és minőségét át kell gondolni, és észszerűsíteni, ami alapján, akár az elbontott kerítés 
is visszaépítésre kerülhet. 

9. Csapadékvíz elvezetés 

A betervezett szikkasztó dobozos „elvezetés” elhagyása. A tető csapadékvize a lefolyócsatornából 
a felszínen kerül kivezetésre és a felszínen elszikkasztásra. Ha ez nem lenne megfelelő (az óvodában 
is így van), akkor az elhagyott műszaki tartalom a későbbiekben is pótolható. 

10. Homlokzatszigetelés 

Az energetikai számítások alapján 16 cm vastagságban a sima fehér EPS szigetelés is megfelelő. Ár 
érték arányban a grafitos szigetelés nem éri meg. A lábazatra vízálló EPS szigetelés kerül (Például 
Austrotherm Expert) 

11. Hátsó járda 

Az egyeztetések alapján a telek hátsó oldalán nem lesz bejárat, helyette megvan a lehetősége plusz 
1 csoport bővítésére. Ez a járda a későbbiekben így elbontásra kerülne. Megépítése felesleges. Ezzel 
csökkenthető a térkövezés mennyisége. 

Épületvillamossági rendszerek 

12. Fogyasztásmérés, erősáramú kábel betáplálás 

Mire a szerződés megkötésre került a Megrendelő elkészítette a fogyasztásmérő szekrényt. A helye 
változott a tervhez képest, az óvoda utcai telekhatárra került. A megváltozott műszaki tartalom miatt 
amúgy is módosítani kellene a szerződést. A vizes közműveket Megrendelő építi ki, így a villamos 
betáplálás is kikerül a műszaki tartalomból. 

13. Strukturált hálózat 

Az egyeztetések alapján a bölcsőde külön vezetékes internettel, hálózattal nem lesz ellátva. 
Vezetéknélküli internet lesz sugározva az óvoda épületéből WIFI rendszeren. Ez nem igényel 
vezetékes kiépítést és belső passzív hálózati elemeket.  

14. Riasztó 



 

 

A riasztó hálózat kiépítése jelen projekt keretében, csak a védőcsövezésre korlátozódik. A 
későbbiekben a riasztó hálózat utólag beépíthető lesz szükség esetén. 

15. Kaputelefon, csengő 

A kaputelefon helye az átgondolt kerítés függvényében fog kialakulni. A későbbiekben ez vezeték 
nélküli rendszerrel is kiépíthető lesz. 

Gépészet 

16. Fűtés - Hűtés 

A hőszivattyú helyett egy korszerű, kondenzációs gázkazán (Sanier Duval vagy egyenértékű) kerül 
beépítésre. A gázoldali bekötés műszaki tartalma Megrendelői oldalra kerül, a többi 
közműbekötéssel együtt. A mennyezeti hűtő-fűtő rendszer helyett csak fűtés kerül kialakításra. A 
bölcsődei csoport területén padlófűtés (igény esetén radiátor), a többi helységben radiátorok lesznek 
beépítve. A szabályozást 2 db termosztát végzi, külön a padlófűtés és külön a radiátorok hőfokát 
vezérelve. A gépészeti rendszerek PipeLife rendszerrel kerülnek megépítésre. 

17. Szennyvízcsatorna 

A szennyvízcsatornát Megrendelő építi ki az óvoda és a bölcsőde között. Célszerű, ha az összes 
csatlakozóaknát Megrendelő alvállalkozója építi ki KGPVC rendszerből. Az épületből jelenleg 9 
kikötési pont van, ami 3-ra csökkenthető. Vállakozó terjedelmében az épület alatti csatorna csövezés 
marad KGPVC tokos csövekkel, a Megrendelő által kiépített aknákig. 

18. Szellőző rendszer 

A konyhai szellőző rendszert egyesített, padláson összefűzőt rendszerrel tervezték meg. A padláson 
elhelyezett rendszer karbantartása bonyolult és költséges. Ezek a helységek ablakkal vannak ellátva, 
így ez a szellőzés elhagyható. 
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