EMLEKEZTETO FELJEGYZES A 2022.06.22-1, BOLCSODEEPITES MUSZAKI
TARTALMANAK CSOKKENTESE TARGYU EGYEZTETESROL

Jelen voltak:

-Zink Ferenc-Zafir Kft. (kivitelezd)

-Palvolgyi Péter miiszaki ellenOr

- Hanzelik Gébor vezet6 tervezd ( telefonon bekapcsolodva)
Kecskéd Kozség Onkormdnyzata részérol:

- Kaszanyiné Ruppert Timea alpolgarmester
- Hartman Jozsef képvisel6, a Miiszaki Bizottsag elndke
- Depnerné Nekernusz Borbala képviseld

Kocsis Gabor jegyz6

Az egyeztetés kezdd iddpontja (melyrél a Képviseld-testiilet valamennyi tagja eldzetes
értesitést kapott): 9.00 ora

A lezajlott egyeztetés keretében valamennyi eddig fliggében 1év6 kérdésrdl olyan konstruktiv
és kolcsondsen vallalhaté kompromisszumokat sikeriilt elérni, amely kivitelezdi és
megrendeli részrél is elfogadhat6- amennyiben az aldbb részletezett valtoztatdsokat a
Képviseld-testiilet is megszavazza, akkor megkezdddhetnek az épitési munkdlatok. Az
egyeztetés idején irasban megerdsitett dontés még nem 4llt rendelkezésiinkre a 3.
tobblettdmogatasi igény jovahagyasarol (csak szobeli jelzés az igénylés befogadasanak
megtorténtérdl), azonban annak beszamitasaval keriiltek meghatarozasra felek véllalasai.

Az egyeztetés soran a kiindulasi alapot a Zafir Kft. 2022.04.25-én kelt, jelen feljegyzés
mellékletét képez6 ,,Vallakozasi szerz6dés miiszaki tartalmanak valtoztatési javaslata™ cimd
irasbeli ajanlasa jelentette. Az abban rogzitett 18 pontot szamszaki sorrendben egyeztetve az
alabbiakban részletezett, valamennyi jelenlévé/résztvevo altal elfogadhatonak tartott
valtoztatési javaslat szliletett:

1. Teto

A kivitelez§ aprilisi javaslataval szemben a fedett terasz megépitésre keriil, annak koltségeire
a 3. tobblettamogatas fedezetet nyujt. A szeglemezes tetd a kivitelezd egyezteti a gyartoval €s
az egyeztetés utan tajékoztatja Hanzelik Gabor vezetd tervezdt. Az ereszkilogasrol és a
bedobozolassal kapcsolatban Zink Ferenc és Hanzelik Gabor egyeztetnek. Az egyeztetes
eredményeirdl tajékoztatjak a testiiletet.

2. Fodém, tartoszerkezet

A kivitelez aprilis 25-i javaslata szerint keriil megvalositésra. A statikai mémokot a
kivitelezd részér6l Zink Ferenc keresi fel ajanlatadas céljabol, a statikai mérndki munka
koltségét az 6nkormanyzat vallalja.



3. Vilaszfalak
A kivitelezd aprilis 25-i javaslatai szerint, de 2x2 réteg gipszkarton boritassal kertil
megvalositasra.

4. Homlokzati nyildszdrok
Osztatlan, kiviil szines-beliil fehér nyilaszarok keriilnek beépitésre.

5. Belsd nyildszdrok
A kivitelez0 aprilis 25-1 javaslata szerint kerlil megval0sitasra.

6. Burkolatok
A kivitelezd aprilis 25-i javaslata szerint keriil megvalositasra.

7. Berendezési targyak

Kivitelezd vallalja az eredeti miiszaki tartalomban szerepl6 konyhai eszk6zok, mosogatok,
piperetargyak, tiikkrok beszerzését és felszerelését. A konyhaszekrény eredeti tervek szerinti
mérete csokken, elhelyezése az ablak feldli falra valtozik, amelyet minimum 1 sarokidom
egészit ki. A konyhaszekrény beszerzési €s beépitési koltsége kivitelezdt terheli, kivitelezé
emellett vallalja tovabba 1 hiitészekrény,1 keramia/indukciés minimum 3 allasos f6z6lap és
minimum 2 iiveges polcos faliszekrény beszerzését/beépitését.

8. Kerités
A bels6 elvalaszto6 kerités koltsége az dnkormanyzatot terheli-a lehetséges alternativakbol a

Képviseld testiilet fog majd valasztani.

9. Csapadékviz elvezetés
Az eredeti tervek szerinti szikkaszté dobozos elvezetés keriil megvalositasra a palyazati

Osszeg terhére.
10. Homlokzatszigetelés

A kivitelezd aprilis 25-i javaslata szerint keriill megvalositasra, azonban a végs6 dontés el6tt
vizsgalandd, hogy az energetikai feltételek teljesiilnek-e igy a palyazat elvéarasai szerint —
ennek vizsgalata és dokumentalt régzitése a kivitelezd feladata.

11. Hidtso jarda
A kivitelez6 aprilis 25-i javaslata szerint keriil megvaldsitasra, a megépitése elmarad.
12. Fogyasztismérés, erosaramu kdbel betdplalds

Az 6nkormanyzat végezteti el sajat koltségére-az elézetes képviseldi vélemények és
javaslatok alapjan a kivitelez6 a Keszmann és Bodnér Kft. lesz, akik julius 11-ig elvégzik a
megbizast.

13. Strukturdlt halozat



A kivitelezd éprilis 25-i javaslata szerint kerill megvalositasra, vagyis wifi rendszer keriil
majd kiépitésre dnkormanyzati koltségen-a konkrét kiépitésre annak aktualitdsakor keriil majd
SOT.

14. Riaszto

A kivitelezd aprilis 25-i javaslata szerint keriil megvaldsitasra, az utélag beépitésre keriil6
riaszt6 koltségei az 6nkormanyzatot terhelik majd.

15. Kaputelefon

A kivitelezd éprilis 25-i javaslata szerint keriil megvaldsitasra, koltségei a kivitelezot terhelik.

16. Fiités-Hiités
Hészivattyt keriil beépitésre amely csak fiiteni fog, hiiteni nem-2 kords fiitési rendszer kertil
kiépitésre. Valamennyi helyiségben padlofiités kerdil kialakitasra. A beépitett hoszivattyt
tipusilag nem egyezik meg a tervekben szerepl6vel, ugyanakkor miiszaki paraméterei
meghaladjak azét igy emiatt nem jelent kockézatot a palyazati elszamolaskor majd. A véazolt
modon torténd fiités kiépités osszes koltségére fedezetet nyujt az elbiralas alatt 1évo
tobblettamogatas.

17. Szennyvizcsatorna
A kivitelezd aprilis 25-1 javaslata szerint keriil megvaldsitasra.

18. Szellozo rendszer
A kivitelezd aprilis 25-1 javaslata szerint keriil megvalodsitasra.

Kecskéd, 2022.06.22

‘/"/\

Kaszanyiné Ruppert‘j’:irnea’ﬁ ;
alpolgarmester:, r




